



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2/03.10.2024 г.

към договор № 1-6/30.11.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

Днес, 03.10.2024 г. , в гр. Суворово, между:

ОБЩИНА СУВОРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово и гл. счетоводител - Гергана Валентинова Драганова, наричан по-накратко в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

ДЗЗД „АКВА“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9000, р-н Младост, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, вписано в регистър Булстат с код 177041854 и идентификационен № по ДДС: BG177041854, представлявано от Николай Купенов Пашов /Управител/ и Бистра Николова Николова /Управител/, от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Като взеха предвид, че:

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ бе обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/. С този закон се създаде нов член 117а „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация. По силата на чл. 117а алинея 1, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

С преходните и заключителни разпоредби на този закон се въвежда важният принцип, че Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 18.05.2020 г.

Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

С оглед гореизложеното, както и отправени искания за индексация с вх. № 53-00-119/02.06.2022 г., вх. № 53-01-49/01.09.2022 г., вх. № ЗОП-53-01-75/08.11.2022 г. и вх. № 91-00-447/31.05.2023 г., подкрепени с доказателства, възложителя е приел мотивите на изпълнителя, като го е уведолил с писмо с изх. № ЗОП-53-01-25/30.06.2023 г., че Община Суворово може да индексира в размер до 10% от стойността на изпълнени строително-монтажни работи, поради ограничения си бюджет, при следните условия:

1. Изпълнителя и Възложителя подписват Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19, съобразно условията на договора;

2. След публикуване на индекса за съответното тримесечие, Изпълнителя представя на Възложителя Протокол за индексация на Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19 в размер до 10 % с коригираните цени и общи стойности на извършените и приети дейности. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки, Изпълнителя и Възложителя подписват Анекс за индексирание на изпълнените и подлежащи на плащане строително-монтажни работи, съобразно Протокола за индексация на Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19, който е неразделна част от анекса.

3. При процентна стойност по-малка от 10% за съответното тримесечие, съгласно формулата по Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, индексирането се извършва по стойността получена по формулата.

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с чл. 53 от Договор № 1-6/30.11.2020 г., страните се споразумяха за следното:

I. Предвид, че Възложителя няма възможност да осигури финансиране за индексация в пълен размер, съобразно методиката изчислена по индекса за четвърто тримесечие на 2023 г., страните се съгласяват индексацията за изпълнените строително-монтажни работи, приети с акт обр. 19 от 20.02.2024 г. за обект „**Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - община Суворово**“ и акт обр. 19 от 29.02.2024 г. за обект



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

„Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Суворово“ и „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - община Суворово“ – с. Николаевка, общ. Суворово, да бъдат в размер на 10%.

II. Всички останали клаузи по Договор № 1-6/30.11.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово**“, остават непроменени.


III. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписване и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като е неразделна част от договора.

IV. Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Приложение № 1: Справки за индексация на обекти, съгласно допълнителното споразумение;

Приложение № 2: Протоколи за индексация на Протоколи за приемане на извършените СМР, обр. 19, за обекти, съгласно допълнителното споразумение.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Данаил Йорданов/
Кмет на община Суворово/




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679


/Гергана Драганова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Николай Пашов - Управител/




чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Бистра Николова/ Управител/



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

Възложител: Община Суворово

Изпълнител: ДЗЗД „АКВА“

Обект: „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци с. Дръндар, с. Баново и с.

Просечен - община Суворово“

Приложение по Допълнително споразумение № 2 към Договор № 1-6/30.11.2020 г.

СПРАВКА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ

Дата на подаване на офертата на изпълнителя по проведената ОП	Стойност на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. (I _o)	Стойност на СМР за обекта	Дата на приключване на обекта	Индекс на тримесечието, в което са приети дейностите (I _n)	Тежест на коефициент на строителните материали (T _n)	Процент на индексацията по Методиката (K _n)	Процент на индексация, съгласно допълнително споразумение	Размер на разходите за индексирани изпълнителни СМР
18.05.2020 г.	104.7	99 935.52 лв. без включен ДДС	20.02.2024 г.	234.9	55 %	67.65 %	10 %	9 993.56 лв. без включен ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово/

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Гергана Драганова – Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Николай Пашов - Управител/

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Бистра Николова - Управител/



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

Възложител: Община Суворово

Изпълнител: ДЗЗД „АКВА“

Обект: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Суворово“ и „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - община Суворово“ – с. Николаевка, общ. Суворово

Приложение по Допълнително споразумение № 2 към Договор № 1-6/30.11.2020 г.

СПРАВКА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ

Дата на подаване на офертата на изпълнителя по проведената ОП	Стойност на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. (I _o)	Стойност на СМР за обекта	Дата на приключване на обекта	Индекс на тримесечие то, в което са приети дейностите (I _n)	Тежест на коефициент на строителните материали (T _n)	Процент на индексацията по Методиката (K _n)	Процент на индексация, съгласно допълнително споразумение	Размер на разходите за индексирани изпълнения СМР
18.05.2020 г.	104.7	19 741.05 лв. без включен ДДС	29.02.2024 г.	234.9	55 %	67.65 %	10 %	1 974.11 лв. без включен ДДС
18.05.2020 г.	104.7	5 835.51 лв. без включен ДДС	29.02.2024 г.	234.9	55 %	67.65 %	10 %	583.56 лв. без включен ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово/

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Лергана Драганова – Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Николай Пацов - Управител/

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
чл.4, т.1 от Регл. 2016/679

/Бистра Николова - Управител/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУВОРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД АКВА

ОБЕКТ: „Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на Община Суворово“

Подобект: „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - Община Суворово“

ПРОТОКОЛ

ЗА ЗАВЪРШЕНИ И ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НАТУРАЛНИ ВИДОВЕ СМР

попадащи в I-во тримесечие на 2024 г., съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1-6/30.11.2020 г.

Днес, 03.10.24 год. в гр. Суворово, подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Суворово**, представляван от **Десислава Георгиева**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ДЗЗД АКВА**, представляван от **инж. Николай Пашов** и **инж. Бистра Николова**, установихме, че във I-во тримесечие на 2024 г., съгласно база данни на НСИ попадат следните натурални видове работи завършени към 20.02.2024 год.:

№ по ред	ТДЦ по Договор	Наименование на работите/видове СМР/	По оферта/ Договор				Изпълнено съгл. Акт 19 от 20.02.2024 г.		Стойност на изпълненото с вкл. 10% индексация			Стойност за плащане след индексация
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./	Количество	Стойност	Количество	Ед. Цена	Стойност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		с. Баново										
1	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	328,90	5,39	1 772,77	328,90	1 772,77	328,90	5,929	1 950,05	177,28
2	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	35,30	18,29	645,64	35,30	645,64	35,30	20,119	710,20	64,56
3	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	76,40	186,95	14 282,98	76,40	14 282,98	76,40	205,645	15 711,28	1 428,30
4	Ан.	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	м	328,90	2,87	943,94	328,90	943,94	328,90	3,157	1 038,34	94,40
Всичко с. Баново						17 645,33		17 645,33			19 409,87	1 764,54
II.		с. Калиманци										
5	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	25,80	5,39	139,06	25,80	139,06	25,80	5,929	152,97	13,91
6	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	18,54	18,29	339,10	18,54	339,10	18,54	20,119	373,01	33,91
7	35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция	м3	104,36	35,58	3 713,13	104,36	3 713,13	104,36	39,138	4 084,44	371,31
8	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	138,66	186,95	25 922,49	138,66	25 922,49	138,66	205,645	28 514,74	2 592,25
9	Ан.	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	м	39,80	2,87	114,23	39,80	114,23	39,80	3,157	125,65	11,42
Всичко с. Калиманци:						30 228,01		30 228,01			33 250,81	3 022,80

№ по ред	ТДЦ по Договор	Наименование на работите/видове СМР/	По оферта/ Договор				Изпълнено съгл. Акт 19 от 20.02.2024 г.		Стойност на изпълненото с вкл. 10% индексация			Стойност за плащане след индексация
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./	Количество	Стойност	Количество	Ед. Цена	Стойност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.		с. Изгрев										
10	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	19,00	5,39	102,41	19,00	102,41	19,00	5,929	112,65	10,24
11	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	49,80	18,29	910,84	49,80	910,84	49,80	20,119	1 001,93	91,09
12	35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция	м3	57,60	35,58	2 049,41	57,60	2 049,41	57,60	39,138	2 254,35	204,94
13	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	103,30	186,95	19 311,94	103,30	19 311,94	103,30	205,645	21 243,13	1 931,19
14	Ан.	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	м	19,00	2,87	54,53	19,00	54,53	19,00	3,157	59,98	5,45
		Всичко с. Дръндар:				22 429,13		22 429,13			24 672,04	2 242,91
IV.		с. Просечен										
15	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	101,70	5,39	548,16	101,70	548,16	101,70	5,929	602,98	54,82
16	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	27,00	18,29	493,83	27,00	493,83	27,00	20,119	543,21	49,38
17	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	36,20	186,95	6 767,59	36,20	6 767,59	36,20	205,645	7 444,35	676,76
18	Ан.	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	м	101,70	2,87	291,88	101,70	291,88	101,70	3,157	321,07	29,19
		Всичко с. Просечен:				8 101,46		8 101,46			8 911,61	810,15
19	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	7,00	5,39	37,73	7,00	37,73	7,00	5,929	41,50	3,77
20	35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция	м3	54,98	35,58	1 956,19	54,98	1 956,19	54,98	39,138	2 151,81	195,62
21	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	104,40	186,95	19 517,58	104,40	19 517,58	104,40	205,645	21 469,34	1 951,76

№ по ред	ТДЦ по Договор	Наименование на работите/видове СМР/	По оферта/ Договор				Изпълнено съгл. Акт 19 от 20.02.2024 г.		Стойност на изпълненото с вкл. 10% индексация			Стойност за плащане след индексация
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./	Количество	Стойност	Количество	Ед. Цена	Стойност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Ан.	Доставка материали и запълване на fuga с горещ битум	м	7,00	2,87	20,09	7,00	20,09	7,00	3,157	22,10	2,01
		Всичко с. Просечен:				21 531,59		21 531,59			23 684,75	2 153,16
		ОБЩА СТОЙНОСТ (I + II + III + IV + V) лв. без ДДС:				99 935,52		99 935,52			109 929,08	9 993,56

чл. 37 от ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регл. 2016/679
чл. 37 от ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регл. 2016/679
 Изпълнител: /инж. Николай Пашов/ /инж. Бистра Николова/

чл. 37 от ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регл. 2016/679
 Възложител: /Десислава Георгиева/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУВОРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД АКВА

ОБЕКТ: „Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на Община Суворово“

Подобект: „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - Община Суворово“

ПРОТОКОЛ

ЗА ЗАВЪРШЕНИ И ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НАТУРАЛНИ ВИДОВЕ СМР

попадащи в I-во тримесечие на 2024 г., съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1-6/30.11.2020 г.

Днес, 03.10.24 год. в гр. Суворово, подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Суворово, представляван от Десислава Георгиева, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ДЗЗД АКВА, представляван от инж. Николай Пашов и инж. Бистра Николова, установихме, че във I-во тримесечие на 2024 г., съгласно база данни на НСИ попадат следните натурални видове работи завършени към 29.02.2024 год.:

№ по ред	ТДЦ по Договор	Наименование на работите/видове СМР/	По оферта/ Договор				Изпълнено съгл. Акт 19 от 29.02.2024		Стойност на изпълненото с вкл. 10% индексация			Стойност за плащане след индексация
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./	Количество	Стойност	Количество	Ед. Цена	Стойност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		с. Николаевка										
1	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	7,00	5,39	37,73	7,00	37,73	7,00	5,929	41,50	3,77
2	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	30,00	18,29	548,70	30,00	548,70	30,00	20,119	603,57	54,87
3	58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	27,97	186,95	5 228,99	27,97	5 228,99	27,97	205,645	5 751,89	522,90
4	Ан.	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	м	7,00	2,87	20,09	7,00	20,09	7,00	3,157	22,10	2,01
		Всичко с. Николаевка				5 835,51		5 835,51			6 419,06	583,55

Изпълнител: ...

/инж. Николай Пашов/

/инж. Бистра Николова/

Възложител:

/Десислава Георгиева/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУВОРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД АКВА

ОБЕКТ: „Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на Община Суворово“

Подобект: „Асфалтиране на улици в с. Чернево, с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Баново и с. Просечен - Община Суворово“

ПРОТОКОЛ

ЗА ЗАВЪРШЕНИ И ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НАТУРАЛНИ ВИДОВЕ СМР

попадащи в I-во тримесечие на 2024 г., съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1-6/30.11.2020 г.

Днес, 03.10.24 год. в гр. Суворово, подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Суворово, представляван от Десислава Георгиева, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ДЗЗД АКВА, представляван от инж. Николай Пашов и инж. Бистра Николова, установихме, че във I-во тримесечие на 2024 г., съгласно база данни на НСИ попадат следните натурални видове работи завършени към 29.02.2024 год.:

№ по ред	ТДЦ по Договор	Наименование на работите/видове СМР/	По оферта/ Договор				Изпълнено съгл. Акт 19 от 29.02.2024		Стойност на изпълненото с вкл. 10% индексация			Стойност за плащане след индексация
			Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./	Количество	Стойност	Количество	Ед. Цена	Стойност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		IV пътна мрежа										
1	23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	75,00	5,39	404,25	75,00	404,25	75,00	5,929	444,68	40,43
2	24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	57,57	18,29	1 052,96	57,57	1 052,96	57,57	20,119	1 158,25	105,29
3	57	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес дебелина 4 до 6 см ръчно	м2	575,69	29,51	16 988,61	575,69	16 988,61	575,69	32,461	18 687,47	1 698,86
4	Ан.	Доставка материали и запълване на дупки с горещ битум	м	451,30	2,87	1 295,23	451,30	1 295,23	451,30	3,157	1 424,75	129,52
		Всичко IV пътна мрежа				19 741,05		19 741,05			21 715,15	1 974,10

Изпълнител:
/инж. Николай Пашов/

.....
/инж. Бистра Николова/

Възложител:
/Десислава Георгиева/

