

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 4-22/10.10.2014г.

с предмет:
„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Суворово /ОУПОС/,
включващ и Екологична оценка /ЕО/ и оценка за съвместимост /ОС/

Днес 30.09.2017 г. в гр. Суворово, между:

Община Суворово със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл.
„Независимост“ №1, БУЛСТАТ 000093684, представявявана от Снежана Стоянова
Райчева, началник на отдел „Устройство на територията“, наричан по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга страна -

„Фрибул“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Момина
свиза“ № 8, ет. 7, ап. 105, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103318710, представявявано
от Юлия Недева Железова, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страни по Договор № 4-22/10.10.2014 г. с предмет: „Изработване на проект за Общ
устройствен план на община Суворово /ОУПОС/, включващ и Екологична оценка /ЕО/ и
оценка за съвместимост /ОС/“
се подписва настоящото споразумение на основание чл.116, ал.1, т.5 от
Закона за обществените поръчки и във връзка с писмо изх.№958/20.09.2017 г. от
„Фрибул“ ООД за изменение на цитирания договор с който страните се споразумяха за
следното:


1.Срокът на договора се копира, като се изменя съдържанието на
раздел III - Срок за изпълнение на договора – чл.3, точка 2

Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е както следва:
2.Срок за предаване на окончателния проект на ОУПОС – до 31.12.2017 г.

II. Всички останали клаузи от ропечтираният договор остават непроменени

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра
- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се счита за неразделна част от
договора от датата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Началник на отдел
„Устройство на територията“
/Снежана Райчева/
Гл.счетоводител:
.....
Юлиана Драганова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



/Юлия Недева Железова - Управител/