

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

АНЕКС

към Договор № 4- 15/26.05.2014г. с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект:
„Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане
на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ.
Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до
24 в с. Чернево, общ. Суворово” , по Договор 03/321/01404 от 19.12.2013г.

Днес 26.05.2015г. в гр. Суворово, между:



Община Суворово със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл.
„Независимост“ №1, БУЛСТАТ 000093684, представлявано от инж. Павлин
Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
от една страна, и от друга страна -

„Консулт – 64“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон
Велики“ № 67, вх. 1, ет. 6, ап. 15, вписано в Търговския регистър с (ЕИК) 127578232,
представлявано от инж. Петя Михайлова Димитрова, наричано в договора
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

страни по Договор № 4- 15/26.05.2014г. с предмет: „Упражняване на строителен
надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа
на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в
квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово - Етап I „Реконструкция на
водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово” , по
Договор 03/321/01404 от 19.12.2013г.

се подписа настоящия Анекс за изменение на цитирания Договор, съгласно подписан
Анекс II от 20.05.2015г. за промяна на срока за изпълнение на Договор 03/321/01404
от 19.12.2013г. между Община Суворово и ДФ „Земеделие“ и на основание чл. 43, ал.
2, т. 1, буква в) от ЗОП, с който страните се споразумяха за следното:

„Този документ е разработен във връзка с изпълнението на договор № 03/321/01404 от 19.12.2013 г. по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, която се осъществява с финансовата подкрепа
на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

I. Срокът на договора се коригира, като се изменя съдържанието на раздел III. „Срок на изпълнение”, чл. 5, ал. 1, както следва:

Срокът за изпълнение на работата по този договор е обвързан със срока на изпълнение на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”, финансиран по договор № 03/321/01404 от 19.12.2013г. и е не по-късно от 15.09.2015г.

II. Всички останали клаузи от горесцитираният договор остават непроменени.

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Кмет:.....

/инж. Павлин Параскевов/



Гл.счетоводител:

/Гергана Драганова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/Петя Димитрова/

