

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ**  
**ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКАНИ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА**  
**КОМИСИЯТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА**  
**ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2 ОТНОСНО:**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, открита с Решение № 5/10.06.2014 г. на инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Суворово”.

Днес, 06.10.2014 г., в 08:30 часа в сградата на отдел „Инвестиционна политика“ към Община Суворово на пл. „Независимост” № 5, ет. 2, съгласно Заповед № 390/04.08.2014 г. на инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, се събра Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в редовния си състав, както следва:

**Председател:**

инж. Нели Рангелова – Началник отдел „Инвестиционна политика“, експерт № ВЕ-260 от списъка на АОП по чл.19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;

**и членове:**

1. Биляна Димитрова – Юрист;
  2. Гергана Драганова – Главен счетоводител;
  3. Кремена Вичева – Външен експерт под № ВЕ-2277 в АОП;
  4. Снежана Райчева – Началник отдел „Устройство на територията“;
- Секретар без право на глас: Назет Ибрямова – юрист.

**Резервни членове:**

1. Венцислав Райчев – Директор дирекция „Общинска собственост и приходи“;
2. Гавраил Гавраилов – Директор дирекция „Финанси и бюджет“.

Съгласно констатациите на Комисията, подробно изложени в Протокол № 2 от работата на същата, са изискани допълнителни документи и информация от следните участници:

№	Участник	Дата на получаване на Протокол № 2	Срок за представяне на допълнителни документи – 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 2
1	„ХИДРОСТРОЙ“ АД	17.09.2014 г.	25.09.2014 г.
2	„ЗЕБРА“ ООД	17.09.2014 г.	25.09.2014 г.
3	„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД	17.09.2014 г.	25.09.2014 г.

В обявения от Комисията срок, 5 (пет) работни дни от датата на получаване на Протокол № 2, в деловодството на община Суворово са постъпили пликкове с допълнителни документи от следните участници:

№	Наименование на участника	Вх. №	Дата
1	„ЗЕБРА“ ООД	ЗОП-53-01-226	19.09.2014 г.
2	„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД	ЗОП-53-01-227	23.09.2014 г.
3	„ХИДРОСТРОЙ“ АД	91-00-251	23.09.2014 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи по реда на постъпването им, както следва:

## I.

**Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи, представени от участник „ЗЕБРА“ ООД, в резултат на което установи:**

Участникът е представил:

1. Придружително писмо с изх. № 162/18.09.2014 г.;
2. Инвентарна книга на „Зебра“ ООД за периода от 01.01.2013 г. до 01.08.2014 г.

Комисията разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата и установи:

Така представените допълнителни документи отговарят на дадените от Комисията указания и на изискванията на Възложителя по процедурата.

*С оглед установеното до тук, след като разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата, Комисията установи: Офертата на Участника съответства напълно на поставените от Възложителя минимални изисквания за допустимост, за икономически и финансови възможности и за технически възможности и квалификация.*

## II.

**Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи, представени от участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, в резултат на което установи:**

Участникът е представил:

1. Списък на допълнителните документи към Плик № 1.
2. Справка за оборота от строителство за предходните 3 години.
3. Сертификат с рег. № 14-5/24.03.2014 г. на Илиян Ангелов Кузманов, издадено от ЦПО „Териториален център за квалификация и преквалификация“ ООД - заверено копие.
4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години – оригинал.
5. Препоръка с изх. № 53-00-363/18.09.2014 г. от община Суворово – оригинал.
6. Препоръка с изх. № 53-00-364/18.09.2014 г. от община Суворово – оригинал.
7. Препоръка с изх. № 26-00-409/18.09.2014 г. от община Хитрино – оригинал.

Комисията разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата и установи:

Така представените допълнителни документи отговарят на дадените от Комисията указания и на изискванията на Възложителя по процедурата.

*С оглед установеното до тук, след като разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата, Комисията установи: Офертата на Участника съответства напълно на поставените от Възложителя минимални изисквания за допустимост, за икономически и финансови възможности и за технически възможности и квалификация.*

### III.

**Комисията пристъпи към разглеждането на допълнителните документи, представени от участник „ХИДРОСТРОЙ“ АД, в резултат на което установи:**

Участникът е представил:

1. Придружително писмо с изх. № Сф-118/17.09.2014 г.;
2. Удостоверение № У 66-ДЛБЗ-Д-14/02.09.2014 г. на Милен Николаев Николаев, издадено от „МИНЕРВА ПРО“ ООД и Център за професионално обучение към „МИНЕРВА АКСА“ ЕООД, гр. Варна - заверено копие.
3. Сертификат № 66-КБЗ-Д-14/02.09.2014 г. на Милен Николаев Николаев, издадено от „МИНЕРВА ПРО“ ООД и Център за професионално обучение към „МИНЕРВА АКСА“ ЕООД, гр. Варна - заверено копие.

Комисията разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата и установи:

Така представените допълнителни документи отговарят на дадените от Комисията указания и на изискванията на Възложителя по процедурата.

*С оглед установеното до тук, след като разгледа и анализира представените от участника допълнителни документи, ведно с документите, представени в Плик № 1 от офертата, Комисията установи: **Офертата на Участника съответства напълно на поставените от Възложителя минимални изисквания за допустимост, за икономически и финансови възможности и за технически възможности и квалификация.***

Въз основа на така направените констатации и обосновани изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи в Плик № 1, включително и допълнително представените, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в Документацията за участие и в Обявлението за обществена поръчка, Комисията единодушно

### РЕШИ:

1. Предлага да бъдат допуснати до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ следните участници, чиито оферти отговарят на поставените от Възложителя условия за допустимост и на критериите за икономически и финансови възможности и за технически възможности и квалификация: **„ЗЕБРА“ ООД; „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „ХИДРОСТРОЙ“ АД**

На основание приетите от нея решения, обективирани в настоящия протокол, да предложи на Възложителя конкретните участници за допускане до етап преглед и оценка на предложенията им за изпълнение на поръчката (плик № 2), помощния орган на Възложителя, продължи работата в настоящето заседание целта, на което е да се извърши преглед и съпоставка на предложенията за изпълнение на поръчката, направени от допуснатите Участници в процедурата и оценката им, съобразно одобрената от Възложителя методика за оценка на офертите по процедурата.

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите е **„икономически най-изгодна оферта“**, като всяка оферта, отговаряща на изискванията за подбор, се оценява по

определената методика и получава ОБЩА ОЦЕНКА (О), с която участва в крайното класиране.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

**Техническа оценка Т – коефициент на тежест на техническата оценка - 50**

Оценката на техническите предложения се извършва от комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката.

**Показатели за оценка на техническото предложение.**

Техническата оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

$$T = T_A + T_B = \text{където:}$$

$T_A$  и  $T_B$  – оценките на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица, съответстващи за показателите А и Б

$T$  – сумата от оценки на оценяваната оферта

<b><u>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</u></b>		
<b>А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</b>		<b>Максимален брой точки 25</b>
<b>Фактори, влияещи на оценката</b>	<b>Относителност към факторите, влияещи на оценката</b>	<b>брой точки</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;</li> <li>- описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</li> <li>- описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;</li> <li>- описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за</li> </ul>	<p><b>1. Обяснителната записка, като част от Техническото предложение, в съпоставка с изискванията на възложителя и данните и информацията, посочени в Техническата спецификация ясно демонстрира преимуществата на конкретното предложение. Предложението съдържа:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подробно описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;</li> <li>- ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</li> <li>- налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката.</li> <li>- подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.</li> <li>- подробно е представена организацията за изпълнение</li> </ul>	25

<p>качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p> <p>- описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p>	<p>на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p> <p><b>2. Независимо от наличието на описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, в същите се съдържат несъществени пропуски.</b></p> <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;</li> <li>- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</li> <li>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката.</li> <li>- мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.</li> <li>- организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</li> </ul>	15
	<p><b>3. При описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, се съдържат съществени пропуски.</b></p> <p>Предложението съдържа описание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;</li> <li>- организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</li> <li>- разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката.</li> <li>- мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.</li> <li>- организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</li> </ul>	5

$T_d = \dots\dots\dots$

**!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното:**

\* „**Ясно**“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

\* „**Подробно**“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове СМР и дейности не се ограничават единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

\* „**Несъществени пропуски и/или частично съответствие**“ - налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на

изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“

\* **Съществени** са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и др.

<b>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</b>		<b>Максимален брой точки</b> 25
<b>Фактори, влияещи на оценката</b>	<b>Относителност към факторите влияещи на оценката</b>	<b>брой точки</b>
<p>- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;</p> <p>- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;</p> <p>- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;</p> <p>- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</p>	<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни адекватни мерки за преодоляване на последиците при евентуалното му настъпване.</p> <p>В допълнение е разгледана и възможността от настъпването на други рискови фактори (неидентифицирани от Възложителя), свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, като същите са подробно представени, съобразени са с направените допускания, както и е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване.</p>	25
	<p>Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, но в описанието на предпоставките и/или рисковете и/или методите за тяхното управление и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността от настъпването на рисковете се съдържат <b>несъществени непълноти</b>.</p> <p>Разгледана е възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, но същите или някой от тях не са анализирани – не са посочени мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска и/или не са предложени конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и/или не са посочени конкретни адекватни мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</p>	15
	<p>Участникът не е анализирал всички предвидени от Възложителя рискови фактори. Не е разгледана възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.</p>	5
<p style="text-align: right;"><b>T<sub>B</sub> = .....</b></p> <p><b>!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното:</b></p> <p>* <b>Предвидени от възложителя рискови фактори</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Технически рискове:</b> несигурност по отношение на източника и качеството на материалите;</li> <li>- <b>Строителни рискове:</b> несигурност при доставка на материалите, климатични и сезонни промени;</li> <li>- <b>Финансови рискове:</b> забавяне на плащания от възложителя към изпълнителя.</li> </ul> <p>* <b>Несъществени</b> са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни.</p>		
<p style="text-align: right;"><b>T = T<sub>A</sub> + T<sub>B</sub> = .....</b></p>		

**Забележка!!! Техническото предложение трябва да е изготвено от участника въз основа на неговия опит и огледа на място и е недопустимо същото да е копие на предоставените от Възложителя Технически документи.**

Комисията пристъпи към преглед на документите, представени в Плик № 2 на допуснатите участници – Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 18) както следва:

**1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участник № 1 „ХИДРОСТРОЙ“ АД:**

1.1 Техническото предложение е представено съгласно указанията на Възложителя – подписано и подпечатано е от представляващия участника.

1.2. Техническото предложение на участника е структурирано и съдържа информация, както следва:

**A. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

➤ ***Определяне /описание/ на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;***

В началото на своето изложение, участникът е описал технологичната последователност на строителните процеси, като е разделил обекта на пет етапа. Първи етап, включва изготвяне на технически проект; втория етап включва общи положения: по договорните условия, разпоредби, обектови офиси, лаборатория и временна организация на движението; третия етап включва почистване на строителната площадка и фрезозане на съществуваща настилка; четвърти етап включва асфалтови работи и последния пети етап включва довършителни работи и процедура по предаване на обекта на Възложителя. Описал е предлаган подход за работа, план за работа и организация. За всеки от етапите е описал подробно строителните операции, които следва да се изпълняват, както и необходимото време за изпълнението им в дни. За всеки един от етапите е описал необходимото техническо оборудване по вид и брой, както и обвързаността му с изпълнението на всеки етап. В табличен вид е описал видовете дейности със съответния вид и брой механизация, дневна й производителност, както и брой работни дни, необходими за изпълнението й. Описал е още план за действие и реакция при инциденти със строителни машини. Подробно е описал основното оборудване за асфалтови работи.

➤ ***Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);***

Участникът е приложил генерален план на временно селище. Описал е организацията на строителната площадка; пътищата за влизане и излизане от обекта; охраната на обекта; пропускателния режим; мерките за безопасност; временно водоснабдяване и ел. захранване; осигуряване на безопасност на труда, както и инструкции за безопасна работа. Организацията за складиране на материали и оборудване. На следващо място е описал план за здравни и безопасни условия на труд, включващи: организация на строителната площадка за безопасна работа; общи изисквания при извършване на СМР; план за безопасна работа при извършване на земни работи; план за безопасна работа с багери; план за безопасна работа с пътно-строителни машини; план за безопасна работа с компресори; план за безопасна работа при кофражни, арматурни и бетонови работи; план за безопасна работа с товаро-разтоварни машини; план за безопасна работа при ръчно обработване на товари; план за безопасна работа при товаро-разтоварни работи с товарни автомобили и ремаркета; план за безопасна работа при товаро-разтоварни работи на насипни товари и основни изисквания за пожарна безопасност на обекта.

➤ **Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;**

В табличен вид участникът е описал разпределението на проектанския и ръководен екип за изпълнение на поръчка с посочване на длъжност, трите имена на експерта, специалност и стаж. На следващо място е описал конкретните отговорности и пълномощия на екипа. Приложил е организационна структура за изпълнението на обекта с ясно означени взаимовръзки между всички участници в строителството. И на последно място отново в табличен вид, участникът е описал разпределението на работната ръка, обвързана с етапи на изпълнение, групирана по звена за изпълнението на всяка една от дейностите, предвидени за изпълнението на обекта, с посочване на начало на СМР, брой работници и необходим брой работни дни за съответния вид работа. Приложил е и диаграма на работната ръка.

➤ **Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;**

Участникът е описал отговорностите си, свързани с изпълнението на строително-монтажните работи. На следващо място е предложил план за осигуряване на качеството, включващ входящ контрол на материалите, както и контрол на процеса при транспортиране на асфалтови смеси; контрол на процесите по обработка и съхранение на битума; непосредствен контрол над дейността и одит от своя страна. Подробно е разписал контрол за качеството при изпълнение на строително-монтажните работи, включващ: контрол при изпълнението на изкопи; контрол на временните и окончателни откоси; контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток; контрол при извършване на заемствен изкоп; контрол при извършване на изкопи в скални породи; контрол при изпълнение на изкопни работи при зимни условия; контрол при изпълнение на насипите; контрол на почвите; контрол при изпълнението на насипни работи при зимни условия; контрол при изпълнение и приемане на готовия пласт. Описал е контрол на измервателните средства и системите за контрол на качеството.

➤ **Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора;**

В табличен вид, участникът е описал по етапи, видовете работи, началото на всяка една от тях и съответно необходимия брой дни за изпълнението им. На следващо място е описал организацията на изпълнение на дейностите за всеки етап поотделно. Изложението си продължава с описание на организацията за изпълнение на всяка дейност от договора, както и технологията за изпълнение на конкретната дейност. И на последно място, участникът е описал гаранционното обслужване на обекта.

## **Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

Като начало участникът е представил описание на същността на риска; основна квалификация на риска; идентификация на риска и управление на риска

Идентифицирал е, анализирал е и е оценил, следните рискове: технически рискове – несигурност по отношение на източника и качеството на материалите; строителни рискове – несигурност при доставка на материалите и климатични и сезонни промени; финансови рискове – забавяне на плащанията от Възложителя към Изпълнителя; други рискове – нерегламентирани подземни комуникации; промени в законодателството на България или ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента; трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектантата документация. За всеки един от тези рискове са описани: мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при възникване.



Предложени са условия за изпълнение на гаранционните задължения, а именно – 5 (пет) календарни дни за реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване и отстраняване на повредата и 30 (тридесет) календарни дни за „отстраняване на повредата”, за повреди в гаранционния срок. Предложен е и срок за изпълнение на поръчката от 90 (деветдесет) календарни дни от откриване на строителната площадка.

След като разгледа и анализира техническото предложение на участник № 1 - „ХИДРОСТРОЙ” АД, комисията направи следните констатации:

Показатели	Констатации и обосновка на поставената оценка на техническото предложение на участника	Оценка
<b><u>А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</u></b>		
<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>- описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи</p>	<p>Участникът е описал технологичната последователност на строителните процеси. Описал е, че предвижда строителството да бъде изпълнено в пет етапа, като за всеки един от етапите е описал последователността на видовете работи.</p> <p>Участникът подробно е описал необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката и ясно е посочил обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи. Представил е необходимото оборудване като вид, брой, дневна производителност и брой дни за изпълнението на дейностите по всеки един етап. Предложил е и план за действия и реакция при инциденти със строителни машини.</p> <p>Описанието на необходимите технически ресурси за изпълнение на поръчката е направено за всеки етап поотделно</p>	
<p>- описание на организацията на временното строителство (плъсциадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p>	<p>Представено е ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност).</p> <p>Участникът ясно е описал организацията на временното строителство и показал на генералния план на временното селище, разположението на фургоните за канцеларии, съблекални, охрана; складове; умивални; WC; а също и дена за складиране на материали. Описал е подробно и план за здравни и безопасни условия на труда.</p>	<b>25 т.</b>
<p>- описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;</p>	<p>Налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката.</p> <p>Участникът е представил диаграма на работната ръка. Представил е разпределение на човешките ресурси, във вид на таблица, в която е включил всички необходими работници от изпълнителския състав по брой и времетраене на изпълнението на всеки вид работа, за съответния етап на изпълнение на договора. Представил е организационна структура за изпълнение на поръчката. Изяснил е задълженията и отговорностите на ръководния състав и в табличен вид е посочил конкретните експерти със съответната им длъжност и строителен стаж.</p>	

<p>- описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p>	<p>Участникът подробно е описал мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните видове работи, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.</p> <p>Участникът е описал, подробно системи за контрол на качеството в съответствие с интегрираната им система за контрол на качеството, безопасност и околна среда и действащите национални и международни стандарти. Подробно е описан план за осигуряване на качеството върху материалите. Описани са основните видове работа, начините на тяхното извършване, нормативните изисквания и начините за контрола и приемането им.</p>	
---	---	--

<p>- описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p>	<p>Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p> <p>Участникът условно е структурирал пет етапа, необходими за изпълнение на договора. Описал е подробно организацията за изпълнение на всеки от етапи, като е описал видовете работи необходими за изпълнение на етапа с начало и необходимия брой дни за изпълнението им. Подробно е разписал начина на организиране на подготовката и начина на изпълнение на видовете работи включени в съответната дейност към съответния етап.</p>	
---	--	--

Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя **не се констатираха несъответствия.**

**Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;</p> <p>- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;</p> <p>- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;</p> <p>- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</p>	<p>В началото на изложението са описани основните положения свързани с идентифициране и управление на риска. Описал е същността и основната квалификация на рисковете.</p> <p>В описателен вид са анализирани всички предвидени от възложителя рискови фактори. Разгледана е възможността от настъпването на множество други рискове свързани с обекта, предложения начин на работа и сроковете за изпълнение. За допуснатите от възложителя и допълнителните рискове са описани идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при възникване. Всички рискове са оценени и обосновани изключително подробно.</p>	<p align="center"><b>25 т.</b></p>
--	---	------------------------------------

Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя **не се констатираха несъответствия.**

## **2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участник № 2 „ЗЕБРА“ ООД:**

2.1. Техническото предложение е представено съгласно указанията на Възложителя – подписано и подпечатано е от представляващия участника.

2.2. Техническото предложение на участника е структурирано и съдържа информация, както следва:

### **A. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

➤ ***Определяне /описание/ на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;***

Участникът условно е разделил обекта на четири етапа, съответно първи етап – етап на изпълнение на проектно-проучвателни работи; втори етап – подготвителен етап; трети етап – етап на изпълнение на строителството и четвърти етап – заключителен етап. Описал е необходимите технически ресурси за изпълнение на поръчката и предвиденото техническо оборудване и механизация.

➤ ***Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);***

Участникът е описал в техническото си предложение организацията на временното строителство като е записал, че главния офис по време на изпълнението на първи етап ще е в гр. Аксаково. За етапа на строителството, предвижда съвместно с Възложителя да се определят местата край строителната площадка на които ще се разположат фургоните за канцеларии, складови и битови помещения-съблекални, умивални, WC, генератор за ел. снабдяване, цистерна за питейна вода, информационна табела, охрана, а също и депа за складиране на материали (временна база). Представил е схема за временна организация на движението, която покрива изцяло нормативните изисквания за организация и безопасност по време на изпълняваните СМР. Описал е мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително и при работа с машини и противопожарна охрана и мерки при аварийни ситуации и злополуки. Участникът е дал описание на доставките на материалите.

➤ ***Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;***

В началото участникът е записал, че за изпълнението на поръчката е предвиден персонал, притежаващ необходимите качества и отговарящ на поставените изисквания. Описал е отговорностите на ръководния персонал. Приложил е органограма на структурата на управленския екип с ясно означени взаимовръзки между тях. Описал е задълженията на всеки от членовете на управленския екип при изпълнение на строителството и на всеки от членовете на проектанския екип, като е посочил конкретните експерти за всяка длъжност. За изпълнителския състав е записал, че „... *Разпределението на изпълнителския състав по дни и видове дейности е видно в представения график на разположенията на техническите и човешки ресурси...*“ На следващо място, участникът е дал описание на характеристиките на основните материали и съоръжения, тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти и контрол на качеството на материалите и изделията на изпълнените видове работи.

➤ ***Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;***

Участникът е записал, че при изпълнение на СМР за доказване на качеството на продукцията по видове работи ще бъдат извършвани изпитвания на материалите и контрол

на изпълнението. Записал е още, че преди влягането всички материали ще бъдат предложени на строителен надзор и възложител за одобрение. Разписал е подробно начина на изпитване на асфалтовите смеси и на положената асфалтова настилка. В табличен вид е описал при входящ контрол, честотата на вземане на проби и изпитвания. Представената таблица съдържа вида на изпитването и честотата на вземане на пробата. Отново в табличен вид, участникът е описал честотата на вземане на проби и изпитвания при производството на асфалтовите смеси. Таблицата съдържа вид на добавъчния материал, честота на пробата, количество на пробата и вид на изпитването.

➤ **Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора;**

Участникът е описал организацията на изпълнение на отделните дейности, като е разделил изпълнението на договора на следните дейности: геодезическо заснемане и изготвяне на технически проект; подход и методология за изготвяне на технически проект; дейности при изпълнение на отделните видове СМР; полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация; организация по предаване на обекта; гаранционно обслужване. На следващо място е описал дейностите по охрана на труда; изисквания за безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност; опазване на околната среда по време на строителството.

**Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

Участникът е идентифицирал, анализирал и оценил, следните рискове: липса на финансиране или забавяне на изплащане на дължимите средства; изключително неблагоприятни климатични условия; недостатъчна подкрепа от страна на възложителя на екипа на изпълнителя на договора за строителство; технологични проблеми по време на строителството - рискове, свързани с доставката на материали; технологични проблеми по време на строителството - рискове, свързани с технологията на изпълнение на СМР; технологични проблеми по време на строителството – рискове, свързани със сроковете на изпълнение; технологични проблеми по време на строителството – рискове, свързани с качеството; рискове, свързани с мерките по здравословни и безопасни условия на труд; рискове, свързани с използването на машини и оборудване; рискове, свързани с констатирани нарушения по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; рискове, свързани с опазването на околната среда. На следващо място е описал стратегия за управление на риска, като е приложил и органиграма за процеса по управление на риска.

Предложени са условия за изпълнение на гаранционните задължения, а именно – 5 (пет) календарни дни за реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване и отстраняване на повредата и 10 (десет) календарни дни за „отстраняване на повредата”, за повреди в гаранционния срок. Предложен е и срок за изпълнение на поръчката от 90 (деветдесет) календарни дни от откриване на строителната площадка.

*След като разгледа и анализира техническото предложение на участник № 2 - „ЗЕБРА” ООД, комисията направи следните констатации:*

Показатели	Констатации и обосновка на поставената оценка на техническото предложение на участника	Оценка
<b><u>А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</u></b>		

<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>- описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи</p>	<p>Участникът е описал, че предвижда строителството да бъде изпълнено в четири етапа, като е описал обхвата на всеки един от етапите. В табличен вид е представил необходимите технически ресурси като вид и брой за изпълнението на поръчката, но липсва яснота за обвързаността на използваемото оборудване с отделните етапи.</p>	
<p>- описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p>	<p>Представено е ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност).</p> <p>Участникът ясно е описал организацията на временното строителство, разположението на фургоните за канцеларии, складови и битови помещения-съблекални, умивални, WC, генератор за ел. снабдяване, цистерна за питейна вода, информационна табела, охрана, а също и депа за складиране на материали.</p> <p>Описал е временната организация на движението, както и предвидените мерки за безопасност и охрана на обекта.</p>	
<p>- описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;</p>	<p>Налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси от ръководния и проектански екипи. Изяснил е задълженията и отговорностите на ръководния състав и проектанския екип. Липсва описание на разпределение на човешките ресурси на изпълнителския състав. Разпределението на човешките ресурси на изпълнителския състав е записал, че е видно от линейния график.</p>	15 т.
<p>- описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p>	<p>Участникът е описал подробно начина на изпитване на асфалтовите смеси и на положената асфалтова настилка. Не е описал проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.</p>	
<p>- описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p>	<p>Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p> <p>Участникът условно е структурирал седем дейности, необходими за изпълнение на договора. В описанието на организацията за изпълнение на отделните дейности, участникът подробно е разписал начина на организиране на подготовката и начина на изпълнение на задачите включени в съответната дейност.</p>	
<p>Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя <b>се констатира следното:</b></p>		

1. Представено е описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой), но липсва яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи, което представлява „**несъществен пропуск и частично съответствие**“ в техническото предложение, съгласно дадената дефиниция в методиката за оценка.

2. Представено е описание на разпределението на човешките ресурси на ръководния и проектански екип. За изпълнителския екип не е представено разпределението на човешките ресурси, което представлява „**несъществен пропуск и частично съответствие**“ в техническото предложение, съгласно дадената дефиниция в методиката за оценка.

3. Представено е описание на начина на изпитване на асфалтовите смеси и на положената асфалтова настилка. Не са представени мерки за постигане на качеството - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, което представлява „**несъществен пропуск и частично съответствие**“ в техническото предложение, съгласно дадената дефиниция в методиката за оценка.

### **Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

#### **Фактори, влияещи на оценката:**

- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*В описателен вид са анализирани всички предвидени от възложителя рискови фактори. За всеки от тях са описани мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска /минимизиране на последиците от риска, ако същия възникне.*

*Идентифицирал е и допълнителни рискове, съотносими към процеса на строителството и е предложил начини за управлението им, включващи и мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска /минимизиране на последиците от риска.*

**25 т.**

Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя **не се констатираха несъответствия.**

### **3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участник № 3 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:**

3.1. Техническото предложение е представено съгласно указанията на Възложителя – подписано и подпечатано е от представляващия участника.

3.2. Техническото предложение на участника е структурирано и съдържа информация, както следва:

#### **А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

➤ **Определяне /описание/ на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи;**

В началото на изложението си участникът е описал действащите нормативни документи, изискванията на които ще спазва при изпълнението на строителството. На следващо място е описал е необходимите предвиденото техническо оборудване по вид, брой, техническите му характеристики и дневната производителност. В линейния график за изпълнение на СМР на обекта, участникът е посочил за всеки вид СМР необходимата механизация по вид и брой.

➤ **Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);**

Участникът е описал, че първия етап от изпълнение на строителството е подготовка за изпълнение на строителните работи, обособяване на необходими офиси; складове; площадки и оборудване; подготовка на техническа документация; изготвяне и одобрение на работни рецепти за производство на асфалтобетон; съгласуване на доставчици. Записал е, че ще изготви актуализирана работна програма за изпълнение на строителните работи. Преди започване на строителството на подходящо място и след предварително съгласуване с компетентни органи, ще бъде разположено временно селище с обособени фургони за работници и механизация. Описал е, че до входа на временното селище ще бъде монтирана указателната табела и ще бъде въведен пропускателен режим. На следващо място е описал временната организация на движение; охраната на обекта; временното водоснабдяване; временното електроснабдяване. Описал е мерки за безопасност.

➤ **Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;**

В началото участникът е записал, че за изпълнението на поръчката предвижда да използва базата си в гр. Провадия и, че изпълнителския състав предвиден за изпълнение на строителството е с местоживееене в гр. Провадия и околните села, което значително намалява времето за придвижване до обекта. На следващо място е описал разпределението на проектанския, ръководния и изпълнителския състав, необходим за изпълнението на поръчката. Представил е органиграма за връзките, взаимодействията и подчинеността между участниците в изпълнението на поръчката. За проектанския и ръководния състав е описал задълженията и отговорностите. В линейния график за изпълнение на СМР на обекта, участникът е посочил за всеки вид СМР изпълнителския състав по специалности и брой.

➤ **Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;**

В 31 точки, участникът е описал мерки за постигане на качество на влаганите материали, доставката на оборудване, машини и апаратура и на извършваните СМР. На следващо място за методи и организация на текущия контрол на качеството на изпълнение на строителните работи е записал, че има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008, която ще прилага при изпълнението на договора. Записал е още, че при изпълнение на строителството ще използва План за управление на качеството, изготвен съгласно международен стандарт: БДС EN ISO 9001:2008. Описал осъществяването на контрол при приготвянето на асфалтова смес и при полагането на асфалтобетонната настилка.

➤ **Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора;**

Участникът е записал, че изпълнението на обекта ще премине през следните етапи: изготвяне на технически проект; подготовка на строителната площадка и временното селище, доставка на необходимите материали и оборудване, срещи с представители на заинтересовани страни; строително-монтажни работи; предаване на строителството, включително изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; всички дейности по приемане на строежа. Участникът е описал организацията, технологията и последователността на изпълнението на определени от него етапи.

## **Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

В тази част от техническото си предложение, участникът е разписал общи положения при управление на риска; процеса на идентифициране на рисковете; матрица на риска; планиране на действия за преодоляване на риска; следене и контролиране на риска. На следващо място са анализирани рисковете, свързани с изпълнението на договора; предпоставките за намеса в изпълнението на договора; степенуването на важност на основните рискови фактори и мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване; оценка на въздействието на рисковите фактори; начини за управление/предотвратяване / на риска. В таблица „Регистър на идентифицираните рискове при изпълнение на договора“ участникът е идентифицирал, анализирал и оценил, следните рискове: несигурност по отношение на източника и качеството на материалите; климатични и сезонни промени; несигурност при доставка на материалите; забавяния на плащания от възложителя към изпълнителя; закъснение началото на започване на работите – подписване на протокол Образец 2а или изоставане от календарния график; недостатъчна подкрепа от страна на възложителя на екипа на изпълнителя на договора за строителство; промени в изготвения и приет проект; липса на добра координация между възложител и изпълнител; липса на добра координация между строителния надзор и изпълнителя; некоректен и неточен подбор на персонала за извършването на различните видове СМР; технологични проблеми по време на строителството.

Предложени са условия за изпълнение на гаранционните задължения, а именно – 5 (пет) календарни дни за реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване и отстраняване на повредата и 5 (пет) календарни дни за „отстраняване на повредата“, за повреди в гаранционния срок. Предложен е и срок за изпълнение на поръчката от 90 (деветдесет) календарни дни от откриване на строителната площадка.

*След като разгледа и анализира техническото предложение на участник № 3 - „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ЕООД, комисията направи следните констатации:*

Показатели	Констатации и обосновка на поставената оценка на техническото предложение на участника	Оценка
<b><u>А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</u></b>		
<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>- описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на използваемото оборудване в отделните етапи</p>	<p><i>В описателната част участникът е описал предвиденото оборудване по вид и брой за изпълнението на поръчката, в линейния график за изпълнение на СМР на обекта, приложението към Техническата оферта, участникът е посочил за всеки вид СМР необходимата механизация по вид и брой.</i></p>	<b>25 т.</b>



<p>- описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност);</p>	<p>Представено е ясно описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация за движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за безопасност).</p> <p>Участникът ясно е описал организацията на временното строителство, разположението на фургоните за работници и механизация. Описал е временната организация на движението, както и предвидените мерки за безопасност и охрана на обекта.</p>	
<p>- описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката;</p>	<p>Налице е подробно описание на разпределението на човешките ресурси от проектанския, ръководния и изпълнителски състав. Описал е задълженията и отговорностите на ръководния състав и проектанския екип.</p>	
<p>- описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора;</p>	<p>Участникът е записал, че при изпълнение на договора на строителство ще приложи действена система за контрол на качеството, чрез изградена Система за осигуряване на качеството. Описал е мерки за постигане на качество на влаганите материали, доставката на оборудване, машини и апаратура и на извършваните СМР.</p>	
<p>- описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p>	<p>Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора.</p> <p>Участникът е определил пет етапа, необходими за изпълнение на договора., участникът подробно е разписал организацията, технологията и последователността за изпълнение на отделните дейности по съответния етап.</p>	
<p>Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя <b>не се констатираха несъответствия.</b></p>		
<p><b><u>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</u></b></p>		

<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;</li> <li>- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;</li> <li>- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;</li> <li>- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</li> </ul>	<p><i>В описателен вид са анализирани всички предвидени от възложителя рискови фактори. В табличен вид за всеки от тях са описани вероятностно ниво; въздействие; рейтинг; влияние върху някой параметри на проекта; мерки за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</i></p> <p><i>Разгледал е и възможността от настъпване на множество други рискови фактори, които биха повлияли върху изпълнението на строителството, като за всеки от тях е описал вероятностно ниво; въздействие; рейтинг; влияние върху някой параметри на проекта; мерки за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Всички рискове са оценени и обосновани изключително подробно.</i></p>	<p><b>25 т.</b></p>
<p>Съгласно показателите за оценка на техническото предложение в описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка на участника с изискванията на възложителя <b>не се констатираха несъответствия.</b></p>		

*След направените констатации комисията пристъпи към изчисление на техническата оценка на предложенията на участниците.*

Участник	<i>T<sub>A</sub></i> - оценка на комисията, съответстваща за показател А	<i>T<sub>B</sub></i> - оценка на комисията, съответстваща за показател Б	$T = T_A + T_B$
„ХИДРОСТРОЙ“ АД	25	25	T = 25+25=50 точки
„ЗЕБРА“ ООД	15	25	T=15+25=40 точки
„ПЪТИЦА И МОСТОВЕ“ ЕООД	25	25	T=25+25=50 точки

Съгласно гореизложеното, техническите оценки на допуснатите участници са както следва:


1. УЧАСТНИК № 1 - „ХИДРОСТРОЙ“ АД – 50 т.;
2. УЧАСТНИК № 2 - „ЗЕБРА“ ООД – 40 т.;
3. УЧАСТНИК № 3 - „ПЪТИЦА И МОСТОВЕ“ ЕООД – 50 т.;


След като Комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите до техническа оценка участници, което е отразено в настоящия протокол, взе решение да уведоми участниците в процедурата, че на 14.10.2014 г. от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация, гр. Суворово на пл. „Независимост” № 1, ет. 1, зала № 1, ще пристъпи към отваряне на пликове № 3 с предлагана цена на допуснатите участници, чиито технически предложения са разгледани и оценени.

Плик с № 3 с предлагана цена на участниците, чиито оферти не отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени.

Комисията приключи работа в 16:55 часа.

**Комисия:**

Председател:..... .....  
/инж. Нели Рангелова/

и членове: 1. .....  
/Биляна Димитрова/

2..... .....  
/Гергана Драганова/

3..... .....  
/Кремена Витсева/

4..... .....  
/Снежана Райчева/