

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 4-22/10.10.2014г.

с предмет:

„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Суворово /ОУПОС/, включващ и Екологична оценка /ЕО/ и оценка за съвместимост /ОС/

Днес 01.11.2016 г. в гр. Суворово, между:

Община Суворово със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. „Независимост“ №1, БУЛСТАТ 000093684, представлявана от Снежана Стоянова Райчева, началник на отдел „Устройство на територията“, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна -

„Фрибул“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Момина сълза“ № 8, ет.7, ап.105, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103318710, представлявано от Юлия Недева Железова, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

страни по Договор № 4-22/10.10.2014 г. с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Суворово /ОУПОС/, включващ и Екологична оценка /ЕО/ и оценка за съвместимост /ОС/”

се подписа настоящото допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с писмо изх.№896/28.10.2016 г. от „Фрибул“ ООД за изменение на цитирания договор с който страните се споразумяха за следното:

I.Срокът на договора се коригира, като се изменя съдържанието на раздел III - Срок за изпълнение на договора – чл.3, точка 2

Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е както следва:

2. Срок за предаване на окончателния проект на ОУПОС – до 31.03.2017 г.

II. Всички останали клаузи от горесцитираният договор остават непроменени.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Началник на отдел
„Устройство на територията“:

.....
/Снежана Райчева/

Гл.счетоводител:
/Бергана Драганова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/арх. Юлия Железова - управител/