

АНЕКС № 1
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ДОГОВОР
№ 1-3/12.08.2020 г.

за възлагане на обществена поръчка за строителство:

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197”

Днес, 05.01.2021г. , в гр. Суворово, между:

ОБЩИНА СУВОРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово и гл. счетоводител - Гергана Валентинова Драганова, наричан по-накратко в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Аксаково, п.к. 9154, ул. Хаджи Димитър № 3, вписано в Търговския регистър с (ЕИК) 202605092, представлявано от Сияна Димитрова Узунова – Управител, наричан по-накратко в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,


На основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Договор № 1-3/12.08.2020 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият Анекс за удължаване срока на Договор №1-3/12.08.2020г., за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197”**, с който страните по него се споразумяха за следното изменение:

§1. Изменя се съдържанието на чл. 4, ал. 1 от договора, както следва:

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до въвеждане на обекта в експлоатация.

§2. Всички останали клаузи по Договор № 1-3/12.08.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197”**, остават непроменени.

Настоящият Анекс влиза в сила от 05.01.2021 г. и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като е неразделна част от договора.

чл. 37 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/Данаил Йорданов/

чл. 37 от ЗОП
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Гергана Драганова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/Сияна Узунова/
