

**АНЕКС № 1**  
**НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ДОГОВОР**  
**№ 1-4/12.08.2020 г.**

за възлагане на обществена поръчка за строителство:

**Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“**

Днес, 05.01.2021г. , в гр. Суворово, между:

**ОБЩИНА СУВОРОВО** със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово и гл. счетоводител - Гергана Валентинова Драганова, наричан по-накратко в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“** ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Аксаково, п.к. 9154, ул. Хаджи Димитър № 3, вписано в Търговския регистър с (ЕИК) 202605092, представлявано от Сияна Димитрова Узунова – Управител, наричан по-накратко в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Договора във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият Анекс за удължаване на срока на Договор № 1-4/12.08.2020 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“**, с който страните по него се споразумяха за следното изменение:

**§1. Изменя се съдържанието на чл. 4, ал. 1 от договора, както следва:**

**Чл. 4. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до въвеждане на обекта в експлоатация.

**§2. Всички останали клаузи по Договор № 1-4/12.08.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“, остават непроменени.**

Настоящият Анекс влиза в сила от 05.01.2021 г. и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като е неразделна част от договора.

чл. 37 от ЗОП  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/Данаил Йорданов/



чл. 37 от ЗОП  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Гергана Драганова/

чл. 37 от ЗОП  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Сияна Узунова/

