

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

## **АНЕКС**

**към Договор № 4-11/04.04.2014г. за предоставяне на  
„Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на  
водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на  
канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ.  
Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали  
3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”, по Договор 03/321/01404 от 19.12.2013г.**



Днес 25.05.2015 г. в гр. Суворово, между:

**Община Суворово** със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. „Независимост“ №1, БУЛСТАТ 000093684, представлявано от инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна -

**„Равидон“ ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 47, ап. 109, представлявано от Виктория Симеонова Узунова, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

страни по Договор № 4-11/04.04.2014г. с предмет: „Консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”, по Договор 03/321/01404 от 19.12.2013г.,

се подписа настоящия Анекс за изменение на цитирания Договор, съгласно подписан Анекс II от 20.05.2015г. за промяна на срока за изпълнение на Договор 03/321/01404 от 19.12.2013г. между Община Суворово и ДФ „Земеделие“ и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква в) от ЗОП, с който страните се споразумяха за следното:



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

I. Срокът на договора се коригира, като се изменя съдържанието на раздел III. „Срок на изпълнение”, чл. 5, ал. 1, както следва:

Срокът за изпълнение на работата по този договор е обвързан със срока на изпълнение на проект № 03/321/01404 – „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”, но не по-късно от 15.09.2015г.


II. Всички останали клаузи от горесцитираният договор остават непроменени.

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Кмет:.....

/инж. Павлин Параскевов/



Гл.счетоводител: .....

/Гергана Драганова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

DAVIDON FOOD - София  
/Виктория Узунова/  
DAVIDON LTD. - SOFIA