

чл. 37 от ЗОП

отговорника по качество. Графикът за доставка на материали задължително е обвързан с графика за изпълнение на строително-монтажните работи и трябва да се спазват следните изисквания:

Графикът за доставка на строителните материали се свежда до знанието на всички доставчици, за да могат Доставчиците да планират достатъчно складови запаси от строителните материали.

Количествата на строителните материали, които ще се използват на отделните подобекти, се уточняват предварително и към Доставчиците се пускат планови заявки разпределени във времето

По време на изпълнение на строително-монтажните работи по подобектите, в началото и средата на всеки месец, се уточняват необходимите количества от строителните материали за последващото полумесечие и се свеждат до знанието на Доставчиците. Тази дейност е задължение на Техническия ръководител.

С планираното доставяне на строителни материали, Изпълнителя цели да избегне непрекъснатото доставяне на строителни материали, през периода на изпълнение на СМР. Така се намалява броят на транспортните средства влизаци и напускащи обекта. Също се намаляват рисковете от злополуки.

При изпълнението на дейностите по поръчката, с цел подобряване качеството и намаляване рисковете свързани с доставката на оборудване ще се извършват следните контролни дейности:

Ръководителят на проекта ще извършва проверки дали заявките за материали се подават към Доставчиците, както е планирано и дали доставките на материали се извършват в уговорените срокове.

Всяка доставка на строителни материали е придружена с необходимите сертификати за качество и декларации за съответствие. В противен случай Изпълнителят няма да я приема на обекта.

Приемането на строителни материали на обекта се извършва от специално назначено за тази дейност лице.

Строителните материали ще се складираат на обекта, като за отделните работни групи ще бъдат обособени различни места за складиране. Така ще се предотврати използването на строителните материали от работни звена, за които не са били предвидени.

Снабдяването на работните звена със строителни материали ще се осъществява от назначеното за тази дейност лице.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

Всички материали, полуфабрикати и др., влагани в строителството ще се придружават със сертификати за качество, декларации за съответствие и протоколи от контрол и изпитване от независими организации /лаборатории/ при необходимост

Изискванията към качеството на материалите ще се регламентират още в процеса на договаряне с доставчиците.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

000093

