

	надзор Авторския надзор и Консорциума ще е запознаване с действителното състояние по изпълнение на проекта и предприемане на мерки за преодоляването.	няколко или всички дейности.	
Конкретни дейности	Провеждане на срещи между представителите на Възложителя, Строителния надзор Авторския надзор и Консорциума.	Назначаване на допълнителен брой работници/ експерти/ Снабдяване на обекта допълнително с машини	Назначаване на допълнителен брой експерти за съставяне на строителната документация
Експерти, ангажирани с прякото изпълнение и конкретните им задължения	<b>Ръководител обект</b> Изготвяне на необходимите данни за запознаване на страните.	<b>Ръководител обект</b> Увеличаване броя и състава на работните екипи за изпълнението на даден вид СМР; Началник механизация Увеличаване броя на строителната механизация и автотранспорт, ангажирани с изпълнението на съответния вид СМР. <b>Технически ръководител</b> Преминаване на двусменен и трисменен режим на работа, съобразно допустимите граници, определени в Кодекса на труда	<b>Технически ръководител</b> - Създаване и подписване на актове и протоколи съгласно Наредба №3/2001 г. <b>Отговорник по контрол на качеството</b> - Набавяне на необходимите декларации и сертификати за вложените материали и продукти.
Експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките и начините на взаим-	Контрол по изпълнението на мерките и взаимодействието с експертите ще се извършва от Ръководителя на обекта, отговорен за цялостното изпълнение на поръчката.	Контрол по изпълнението на мерките и взаимодействието с експертите ще се извършва от Ръководителя на обекта, отговорен за цялостното изпълнение на поръчката.	Контрол по изпълнението на мерките и взаимодействието с експертите ще се извършва от Ръководителя на обекта, отговорен за цялостното изпълнение на поръчката.

